CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUGAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAO DO MURO DA NOVA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRO/MG.

LOCAL: SERRO/MG.

DATA BASE: 05/2023

xS

EMPRESAS

ARAUJO CORREA

SOLUGCOES INTEGRADAS DE ENGENHARIA

Item Discriminag&o dos Servicos Fisico/Finaceiro Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05

1 [SERVICO EM SOLO 100,00% % 50% 50%

R$ 7.128,76 R$ R$ 3.564,38 | R$ 3.564,38 | R$ - R$ - R$ -
2 FUNDAQAO - BLOCOS DE COROAMENTO 100,00% % 10% 40% 40% 10%

R$ 46.052,76 R$ R$ 4.605,28 | R$ 18.421,10 | R$ 18.421,10 | R$ 4.605,28 | R$ -
3 |ALVENARIA ELEVACAO 100,00% % 40% 40% 20%

R$ 120.389,29 R$ R$ - R$ 48.155,71 | R$ 48.155,71 | R$ 24.077,86 | R$ -
4 |REVESTIMENTO 100,00% % 50% 50%

R$ 29.813,98 R$ R$ - R$ - R$ 14.906,99 | R$ 14.906,99 | R$ -
5 |REATERRO 100,00% % 50% 50%

R$ 11.049,52 R$ R$ - R$ 5.524,76 | R$ 5.524,76 | R$ - R$ -
6 |[DRENAGEM 100,00% % 50% 50%

R$ 8.151,30 R$ R$ - R$ - R$ 4.075,65 | R$ 4.075,65 | R$ -
7 |TRAMENTO DE TALUDE COM REVEGETAQAO 100,00% % 50% 50%

R$ 18.866,01 R$ R$ - R$ - R$ 9.433,01 | R$ 9.433,01 | R$ -

| ToTAL GLOBAL | R$ 241.451,63 |
PARCIAL % 3,38% 31,34% 41,63% 23,65% 0,00%
R$ R$ 8.169,66 | R$ 75.665,96 | R$ 100.517,23 | R$ 57.098,78 | R$ -
% 3,38% 34,72% 76,35% 100,00% 100,00%
ACUMULADO R$ R$ 8.169,66 | R$ 83.835,62 | R$ 184.352,85 | R$ 241.451,63 | R$ 241.451,63

SERGIO ROBERTO AVELAR Assinado de forma digital por SERGIO

ROBERTO AVELAR ARAUJ0:07936168672
Dados: 2023.09.15 13:27:07 -03'00'

ARAUJO:07936168672

ENG. SERGIO ROBERTO A. ARAUJO
CREA-MG: 8.505/D




		2023-09-15T13:27:07-0300
	SERGIO ROBERTO AVELAR ARAUJO:07936168672




