
OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA NOVA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRO/MG.
LOCAL: SERRO/MG.

DATA BASE: 05/2023

Item Discriminação dos Serviços Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

1 SERVIÇO EM SOLO 100,00% % 50% 50%
7.128,76R$                  R$ 3.564,38R$              3.564,38R$              -R$                      -R$                      -R$                      

2 FUNDAÇÃO - BLOCOS DE COROAMENTO 100,00% % 10% 40% 40% 10%
46.052,76R$                R$ 4.605,28R$              18.421,10R$            18.421,10R$            4.605,28R$              -R$                      

3 ALVENARIA ELEVAÇÃO 100,00% % 40% 40% 20%
120.389,29R$              R$ -R$                      48.155,71R$            48.155,71R$            24.077,86R$            -R$                      

4 REVESTIMENTO 100,00% % 50% 50%
29.813,98R$                R$ -R$                      -R$                      14.906,99R$            14.906,99R$            -R$                      

5 REATERRO 100,00% % 50% 50%
11.049,52R$                R$ -R$                      5.524,76R$              5.524,76R$              -R$                      -R$                      

6 DRENAGEM 100,00% % 50% 50%
8.151,30R$                  R$ -R$                      -R$                      4.075,65R$              4.075,65R$              -R$                      

7 TRAMENTO DE TALUDE COM REVEGETAÇÃO 100,00% % 50% 50%
18.866,01R$                R$ -R$                      -R$                      9.433,01R$              9.433,01R$              -R$                      

TOTAL GLOBAL 241.451,63R$              

3,38% 31,34% 41,63% 23,65% 0,00%
8.169,66R$              75.665,96R$            100.517,23R$          57.098,78R$            -R$                      

3,38% 34,72% 76,35% 100,00% 100,00%
8.169,66R$              83.835,62R$            184.352,85R$          241.451,63R$          241.451,63R$          

ENG. SERGIO ROBERTO A. ARAUJO
CREA-MG: 8.505/D
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